附件4

2023年度区级预算项目绩效自评报告
（2号线东延线（一期））
一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]（一）项目概况
2号线东延期一期工程线路起于2号线鼓山丫，终于青洲站，全长约14.60公里 
（二）主要成效

二、绩效分析
本项目绩效自评得分81.11分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：
(一) 产出指标
1、数量指标
1)征收土地面积(亩)，目标值10，完成值51.25，分值24，得分24。
2、质量指标
1)设计单位资质达标率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
3、时效指标
1)项目按计划完工率(%)，目标值2，完成值7.9，分值5，得分5。
4、成本指标
1)成本节约率(%)，目标值0.01，完成值0，分值1，得分0。
(二) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)提升市政交通基本设施(%)，目标值95，完成值70，分值30，得分22.11。
3、生态效益指标
4、可持续影响指标
(三) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)服务对象满意度指标(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 福州市轨道交通2号线东延线一期工程于2022年6月开工。目前地铁项目正处于工程建设初阶段，因2022年疫情原因，特别是第四季度工程进度较为缓慢
（二）改进措施
1. 目前地铁项目正处于工程建设初阶段，暂无法承担运营载客、提升城市交通基本设施职能；当前工程处于围挡占道、土建施工阶段，需地铁建设完成后对地铁车站周边道路提升改造。建议待地铁建设完成，运营通车及车站周边道路提升改造后再测算提升市政交通基本设施。
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