附件4

2023年度区级预算项目绩效自评报告
（亭江农村生活污水整治工程）
一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]（一）项目概况
亭江农村生活污水整治工程，主要涉及西边村、亭头村、象洋村、盛美村、长柄村、英屿村、东岐村、长安村、白眉村、前洋村、康坂村、东盛村、闽安村、笏山村、洪塘村等15个村居的污水管网建设、现状管网清疏及河道清淤。 
（二）主要成效

二、绩效分析
本项目绩效自评得分92.03分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成3个，具体情况如下：
(一) 产出指标
1、数量指标
1)污水处理目标实现率(%)，目标值100，完成值90，分值10，得分9。
2、质量指标
1)完工工程污水处理率(%)，目标值100，完成值75，分值13，得分9.75。
3、时效指标
1)建设项目手续办理进度(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
4、成本指标
1)工程单位建设成本控制率(%)，目标值2.9，完成值2，分值12，得分8.28。
(二) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
3、生态效益指标
4、可持续影响指标
1)项目投资完成率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
(三) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
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