附件4

2023年度区级预算项目绩效自评报告
（美丽乡村建设）
一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]（一）项目概况
2021年美丽乡村中高级版打造"1+5"即6个样板村. 
（二）主要成效
2021年美丽乡村中高级版打造"1+5"即6个样板村。对6个样板村进行打造，实施包括重要节点环境提升、农房外立面改造、公共服务设施修缮、村道硬化等项目基础设施建设，累计投资约800万元。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分86.11分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：
(一) 产出指标
1、数量指标
1)实施民族、自然村基础设施、产业发展项目数(个)，目标值6，完成值6，分值20，得分20。
2、质量指标
1)培训覆盖率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)作任务按时完成率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
4、成本指标
1)资金使用率(%)，目标值95，完成值58，分值10，得分6.11。
(二) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
3、生态效益指标
4、可持续影响指标
1)美丽乡村项目利用率 (%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。
(三) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)参训人员满意度 (%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 区财政未能及时答复请款申请，回复时间较长，导致资金未能及时下拨
（二）改进措施
1. 建议区财政针对请款申请能与我局经办人员沟通交流，消除误解，缩短申请回复时间
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